Installazione dell'Opera Artistica di Marinella Senatore nell'Area Archeologica di Santa Mustiola a Peccioli (PI)

PROGETTO ESECUTIVO

FONDAZIONE Peccioli per
COMUNE DI PECCIOLI • BELVEDERE SPA

P.za del Popolo, 10 – 56037, Peccioli (Pisa)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Committente:
Fondazione Peccioli per l'Arte

Progetto opera artistica:
Marinella Senatore

Progettisti per la parte autorizzativa e di ingegnerizzazione dell'opera:
Arch. Nico Panizzi
Ing. Beatrice Pasqualetti

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:
Arch. Gian Luigi Melis

Team di progettazione:
Arch. Ilaria Fruzzetti
Ing. Margherita Baldocchi
Arch. Roberto Poziello
Ing. Elisabetta Coni
Dott.ssa in arch. Gaia Parlanti
Dott. in arch. Lorenzo Shabani
Martina Manetti

Ing. Alberto Puccioni

Novembre 2026

ALLEGATO "A"

Comune di Peccioli
Provincia di PI

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Area Archeologica di Santa Mustiola Installazione Opera Artistica, Ghizzano, Peccioli (PI)

COMMITTENTE: Fondazione Peccioli per l'Arte.

CANTIERE: Via dei Monti - Ghizzano, Peccioli (PI)

San Giuliano Terme - Pisa, 02/11/2026

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____
(Architetto Melis Gian Luigi)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____
(Sig. Petresi Andrea)

Architetto Melis Gian Luigi
Via Filippo Turati, 35/B - Arena Metato
51010 San Giuliano Terme (PI)
Tel.: 050-812007
E-Mail: g.melis@heliopolis21.it info@heliopolis21.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata
Allestimento area di cantiere	4 g
Smontaggio di struttura esistente	10 g
Montaggio del ponteggio metallico fisso	5 g
Posa in opera di opera d'arte: elementi strutturali	30 g
Posa in opera di opera d'arte: opere edili	35 g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	5 g
Smobilizzo del cantiere	4 g

