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FASE 1 TORRI GRAMSCI_OPERE PROPEDEUT

86 g

v

v

Preparazione dell'area di cantiere: pulizia ar

9¢g

Realizzazione di berlinese, compresi tiranti,

779

FASE 2 TORRI GRAMSCI_SOTTOPASSO SP64:

43 g

Scavo a sezione obbligata per intercettare s

3g

Realizzazione di By-Pass

129

Scavo sezione obbligata per la prima porziol

39

Strutture di fondazione, solaio calpestio, ele’

24 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina

3g

FASE 2A TORRI GRAMSCI_SOTTOPASSO SP6:

63 g

Scavo sezione obbligata per la porzione "B"

8g

Strutture di fondazione, solaio calpestio, ele’

45 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina

79

Asportazione di strato di usura e collegamer

39

FASE 2B TORRI GRAMSCI_SOTTOPASSO SPé:

45 g

Scavo sezione obbligata per la porzione "C"

5¢g

Strutture di fondazione, solaio calpestio, ele’

359

Rinterro di scavo eseguito a macchina

5¢g

FASE 3 TORRI GRAMSCI_SCAVI, RIPORTIE M

19g¢g

Preparazione della viabilita di cantiere e dell

49

Scavo splateamento per la successiva plate

5¢g

Cordolo di testa della berlinese della di staz

109

ol

FASE 4 TORRI GRAMSCI_OPERRE STRUTTUF 1

09 g

Strutture di fondazione, solai ed elevazione «

49 g

Torri Gramsci - scheletro - opere strutturali

60 g

FASE 5 TORRI GRAMSCI_OPERE EDILI: TORRI

88 g

Opere edili

42 g

FASE 6 TORRI GRAMSCI_OPERE STRUTTURAI

49 g

Torri Gramsci - scale e piazze

49 g

FASE 7 TORRI GRAMSCI_OPERE IMPIANTISTI

64 g

Opere impiantistiche

39 g

FASE 8 TORRI GRAMSCI_PASSERELLA AERE/1

129

Realizzazione di berlinese sotto la pila

19g

Realizzazione della pila in cemento armato

39 g

Realizzazione passerella aerea in carpenter

29 g

Posa di rivestimenti esterni in ceramica alle

259

FASE 9 TORRI GRAMSCI_PERCORSI PEDONAI

56 g

Realizzazione del percorso a terra di college

56 g

FASE 10 TORRI GRAMSCI_PERCORSI PEDON/

64 g

Sistemazioni opere esterne a verde: scavi, ri

54 g

Smobilizzo del cantiere

109
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VARIANTEAL LOTTON. 2 DEL COLLEGAMENTO PEDONALE DAL
CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGOALLE AREE DEI SERVIZI
PUBBLICILUNGO VIALE GRAMSCI, PECCIOLI (P1)

CUP: D42F20000570004 CIG: BB53B3BFCF
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CODICE DOCUMENTO: SIC.02

PROGETTISTA
Arch. NICO PANIZZI - Heliopolis 21 Architetti Associati

TEAM DI PROGETTAZIONE
Arch. GIAN LUIGI MELIS
Arch. ALESSANDRO MELIS
Arch. ILARIA FRUZZETTI
P. Ed. FILIPPO MARIANI

Ing. MARGHERITA BALDOCCHI

Ing. ELISABETTA CONI

Arch. ROBERTO POZIELLO

Dott.ssa in arch. GAIA PARLANTI

Dott. in scienze dell'arch. LUCA MARRAS
LORENZO SHABANI

MARTINA MANETTI

Heliopolis 21 Architetti Associati

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Arch. GIAN LUIGI MELIS - Heliopolis 21 Architetti Associati

CONSULENTI

Consulenza progetto opere strutturali - Ing. GIANNI MICHELON - MAD Ingegneria srl

Consulenza progetto opere elettriche - Ing. MASSIMILIANO MICHELETTI - Studio Tecnotre

Relazioni e indagini geologiche - Dott.ssa Geol. FRANCESCA FRANCHI - Studio Associato Geoprogetti
Consulenza idraulica - Ing. JACOPO TACCINI

Peccioli, Giugno 2026



